

Типовой план (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

| № | Наименование мероприятия | Результат | Сроки |
|----|--|--|--------|
| 1. | Утверждение Положения о деятельности Центра | Положение школы о создании Центра в МКОУ «Карагасская СОШ им. К.Ш. Кидирниязова» в соответствии с методическими рекомендациями | Апрель |
| 3. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра | Приказ школы | Апрель |
| 4. | Согласование типового дизайн-проекта Центра | Приказ школы | Апрель |
| 5. | Согласование типового проекта зонирования Центра | Приказ школы | Апрель |
| 6. | Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства | Приказ школы | Май |

| | | | |
|-----|---|---|--------------------------|
| 7. | <p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ кадрового состава Центров 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров | <p>Представление информации о кадровом составе</p> <p>Свидетельство о повышении квалификации</p> <p>Отчет по программам переподготовки кадров</p> | <p>Апрель- Июнь</p> |
| 8. | <p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | <p>Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования</p> | <p>Май- Август</p> |
| 10. | <p>Организация набора детей, обучающихся по программам Центра</p> | <p>Приказы о зачислении учащихся</p> | <p>Сентябрь</p> |
| 11. | <p>Лицензирование образовательной деятельности Центров (при необходимости)</p> | <p>Лицензии на реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ</p> | <p>Август</p> |
| 12. | <p>Открытие Центров в единый день открытий</p> | <p>Информационное освещение в СМИ</p> | <p>Сентябрь 2019</p> |